

4.1. Réseau chaleur primaire enterré

- Réunion de lancement du chantier le 2 février 2016
 - ⇒ Travaux en une seule tranche
 - ⇒ Les commandes sont passées
 - ⇒ Les travaux démarreront en avril:

Les nouveaux tracés étant différents des anciens, les tranchées et la pose des tuyaux commenceront avant la fin de la période de chauffe.

Les branchements et les dernières soudures seront réalisées en dehors de la période de chauffe (dès fin mai jusqu'à fin septembre)

Plan du réseau de chaleur

